



Zavedenie eura v Skupine STEFE SK



■ PRÍPRAVA NA PRECHOD NA EURO V SKUPINE STEFE SK

- q Júl 2007
 - vznik riadiaceho výboru a projektového tímu
- q Október - November 2007
 - výberové konania externej poradenskej firmy pre poradenstvo pri prechode na euro
- q November 2007
 - výber externého partnera CENTIRE, s.r.o.
- q Február 2008
 - začiatok I. etapy projektu (definovanie procesov dotknutých eurom, analýza rizík a definovanie opatrení na predchádzanie rizikám)
- q Apríl 2008
 - ukončenie I. etapy projektu (vypracovanie implementačného plánu)
- q Júl 2008
 - stanovenie konverzného kurzu Sk/EUR Radou EÚ (1 EUR = 30,1260 Sk)
- q Júl - December 2008
 - pokračovanie II. etapy projektu - aplikovanie implementačného plánu
 - začiatok duálneho zobrazovania voči našim zákazníkom (24. august 2008)
 - komunikácia prostredníctvom stránky www.teplvmeste.sk
 - príprava informačných systémov na konverziu dát z Sk na euro
 - príprava interných predpisov a smerníc dotknutých prechodom na euro
 - premena základných imaní spoločností z Sk na euro
 - zabezpečenie kontinuity právnych vzťahov

■ PORADENSTVO PRI PRECHODE NA EURO - spoločnosť CENTIRE, s.r.o.



Cieľ projektu: Zabezpečiť zavedenie eura v Skupine STEFE SK tak, aby sa minimalizovali riziká a náklady a maximalizovali príležitosti s ním spojené.

1. Identifikácia oblastí, ktoré budú ovplyvnené zavedením eura



2. Analýza identifikovaných oblastí a zosumarizovanie požiadaviek, ktoré je potrebné realizovať v súvislosti so zavedením eura

3. Analýza možných rizík a opatrení na elimináciu rizík

4. Implementačný plán prechodu na euro



VPLYV ZAVEDENIA EURA NA PROCESY A PODPROCESY V SKUPINE STEFE SK





■ REALIZÁCIA IMPLEMENTAČNÉHO PLÁNU PRECHODU NA EURO

